

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi ajakava

ÜP ja KSH etapid	Toimumise aeg/täitmine
ÜP ja KSH algatamine	21. september 2017 otsusega nr 56
Lepingu sõlmimine Töö teostamiseks	23.08.2018
Töö teostamise ajagraafiku koostamine	September 2018
Avakoosolek Saku vallamajas. Töö teostamise ajagraafiku, edasise tööprotsessi ja – korralduse läbiarutamine. ÜP lähteseisukohtade (LS) ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) eelnõude täpsustamise vajaduse läbiarutamine. Planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt ja asutustelt laekunud ettepanekute läbiarutamine. Laekunud põhjendatud ettepanekute sisseviimine. Planeeringuga lahendatavate ülesannete ja nende lahendamise täpsusastme (hetketeadmise põhjal) läbiarutamine.	12.09.2018
Mürakaardi koostamine	September - detsember 2018
I arenguseminar (töögrupp+ külavanemad+ võtmeisikud) valla väärtuste kaardistamine ja ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamine (sh asustuse suunamine)	16. oktoober 2018 Kiisa rahvamajas. Algus kell 14.00
II arenguseminar – I arenguseminari kokkuvõte, maakasutuse kavandamine	November 2018
ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine (ÜP ja KSH aruande eelnõude koostamine, millele järgneb tutvustamine volikogus, sellele järgnevalt avalikustamine). Maakasutusplaani/teemakaartide/selgitavate skeemkaartide koostamine ja vormistamine (toimub jooksvalt materjalide välja töötamine, täpsustamine ja täiendamine vastavalt toimunud tööseminaridele/koosolekutele)	Oktoober 2018 – aprill 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu tutvustamine volikogus	Mai 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikustamine (kestab vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust väljapanekust teatamine planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust)	Juuni – august 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud Sakus ja Kiisal	August-september 2019

ÜP ja KSH etapid	Toimumise aeg/täitmine
(avalikust arutelust teavitatakse eelnevalt planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust)	
ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine vastavalt eelnõude avaliku väljapaneku tulemustele	Oktoober-november 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse andmine (esitatakse kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust)	Detsember 2019 – jaanuar 2020
ÜP ja KSH aruande eelnõude kooskõlastamise tulemuste analüüs, täiendamine kooskõlastamise ja arvamuste andmise tulemustele vastavalt, vajadusel uuesti kooskõlastamiseks esitamine	Jaanuar – märts 2020
ÜP vastuvõtmine vallavolikogu poolt	Aprill - mai 2020
ÜP avalik väljapanek (kestab vähemalt 30 päeva; avalikust väljapanekust teavitatakse planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust) ja ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud Sakus ja Kiisal (avalikust arutelust teavitatakse käesoleva seaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust). Kui ettepanekuid ei esitata, on võimalik arutelust loobuda, kuid see ei ole soovitatav.	Mai - juuli 2020
ÜP täiendamine avaliku väljapaneku tulemustele vastavalt	August - detsember 2020
ÜP esitamine heakskiitmiseks (järelevalvaja kiidab üldplaneeringu heaks või keeldub üldplaneeringu heakskiitmisest 60 päeva jooksul selle maavanemale esitamisest arvates. Põhjendatud juhul võib järelevalvaja tähtaega pikendada 90 päevani)	Jaanuar 2021
ÜP heakskiitmine ja kehtestamine	2021